

WORKINGPLAN, TASKS, RESPONSIBILITIES, DEADLINES – DATE: 11/2011

Outputs/Outcomes and Activities		Start (acc. to proposal)	End (acc. to proposal)	Tasks – what to do?	Responsibility – who?	Deadline - up to when?
Ref. No.	Name					
WP 1	Studie "A": Präzisierung der Bedarfe an Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte im Tourismus	10/2011	09/2013		RIPO	
WP 1.1	Vorbereitung und Durchführung der Untersuchung	10/2011	03/2012	Vorbereitung Erhebungsstruktur	UPB	15.12.2011
WP 1.1.1	Workshop: Vorgehensweise, Zielgruppen, Aufgaben, Teams, Termine	10/2011	25/11/2011			erledigt
WP 1.1.2	Durchführung: Analysen, Auswertung, Zusammenfassung	11/2011	03/2012	Erhebung Ist-Angebote Zusammenfassung, Systematisierung Ist-Angebot Fragebogenentwicklung Ptaxis-/Lehrerbefragung Arbeitsreffen in Minsk Ableitung Ist-Profile Ableitung Soll-Profile Ableitung Qualifizierungsbedarfe	All BY partners RIPO, BSEU, UPB EU-Partner, RIPO, BSEU Alle BY-Partner EU-Partner, BY-Partner RIPO, BSEU, UPB RIPO, BSEU, UPB Alle Partner	22.01.2012 05.02.2012 12.02.2012 24.03.2012 27.-29.03.2012 01.04.2012 22.04.2012 06.05.2012
WP 1.2	Präsentation, Diskussion und Dokumentation der Untersuchungsergebnisse	04/2012	06/2012			
WP 1.2.1	Präsentation und Diskussion der Ergebnisse in Paderborn (04/2012)	04/2012	04/2012	Projekttreffen in Paderborn Teilnehmer des Treffens bis zum 01.03.2011 benennen! Einladungen bis zum 15.03.2012 erstellen + zum 26.03.2012 nach Minsk mitbringen Programm, Hotels in PB	UPB All BY partners	05.-11.05.2012
WP 1.2.2	Konkretisierung der Aus-/Weiterbildungsinhalte der Lehrkräfte im Tourismus	05/2012	05/2012	Abgleich mit europäischen Profilen Anpassung an BY-Bedarfe	All partners	31.05.2012
WP 1.2.3	Dokumentation der Ergebnisse, Arbeitsplans, Übersetzung, Druck	06/2012	06/2012	Übersetzung Layout Druck	RIPO, Unterstützung BSEU	30/06/2012
WP 2	Programme "B": Weiterbildung der Lehrkräfte (alle Bildungsebenen) im Tourismus (LLL)	10/2011	09/2013			
WP 2.1	Sprachliche und methodisch-didaktische Qualifizierung der BY-Partner ("B")	10/2011	10/2012			
WP 2.1.1	Sprachliche Qualifizierung in Belarus: Projektmitarbeiter/Hochschullehrer	11/2011	09/2013	Personen benennen	BY Hochschulen	30.11.2011
WP 2.1.2	Workshop: Methoden-Didaktik der Weiterbildung - Module/Kurse	11/2011	05/2012			

WP 2.1.3	Qualifizierungsaufenthalte an der UPB (05/2012; 10/2012)	05/2012	10/2012	Verbinden mit Workshop 1.2.1! Personen benennen	BY-Partner UPB	30.06.2012
WP 2.1.4	Selbstqualifizierung, Fachliteratur, Beratung durch EU-Partner	06/2012	10/2012			
WP 2.2	Tourismuswissenschaftliche Qualifizierung der BY-Partner ("B")	10/2011	10/2012			
WP 2.2.1	Workshop: Tourismusthemen in der Weiterbildung - Module/Kurse in Minsk/Gomel/Gorki 10/2012	11/2011	10/2012	Teilnehmer Treffen Paderborn benennen Einladungen erstellen	BY-Partner UPB	01.03.2012 15.03.2012
WP 2.2.2	Qualifizierungsaufenthalte an der UMB/VSE/EURAC (05/2012; 10/2012)	05/2012	10/2012	Verbinden mit Workshops 1.2.1 und 2.2.1!		
WP 2.2.3	Selbstqualifizierung, Fachliteratur, Beratung durch EU-Partner	06/2012	09/2012			
WP 2.3	Entwicklung, Erprobung, Dokumentation, Anerkennung der Programme "B"	05/2012	09/2013			
WP 2.3.1	Entwicklung, Erprobung und Dokumentation der Kurse in Methoden-Didaktik	05/2012	04/2013			
WP 2.3.2	Entwicklung, Erprobung und Dokumentation der Kurse im Tourismus	05/2012	04/2013			
WP 2.3.3	Offizielle Anerkennung und Aufnahme in Weiterbildungsbetrieb Programme "B"	04/2013	10/2013			
WP 2.3.4	Einrichtung der Unterrichtsräume für Weiterbildung der Lehrkräfte	07/2013	08/2013			
WP 3	Programme "C": akademische Ausbildung der Lehrkräfte für berufliche Bildung im Tourismus (Masterebene)	10/2012	07/2014			
WP 3.1	Methodisch-didaktische Qualifizierung der BY-Partner ("C")	10/2012	10/2013			
WP 3.1.1	Workshop: Methoden-Didaktik der Ausbildung der Lehrkräfte - Module/Kurse in Minsk/Vitebsk 05/2013	10/2012	04/2012			
WP 3.1.2	Qualifizierungsaufenthalte an der UB (Dozenten/Studenten) (05/2013; 10/2013)	05/2012	10/2013	Verbinden mit Koordinierungstreffen!		
WP 3.1.3	Selbstqualifizierung, Fachliteratur, Beratung durch EU-Partner	06/2012	09/2013			
WP 3.2	Tourismuswissenschaftliche Qualifizierung der BY-Partner ("C")	10/2012	10/2013			
WP 3.2.1	Workshop: Tourismusthemen in der Ausbildung der Lehrkräfte - Module/Kurse	10/2012	04/2013			
WP 3.2.2	Qualifizierungsaufenthalte an der UMB/VSE/EURAC (Dozenten/Studenten) (05/2013; 10/2013)	05/2013	10/2013	Verbinden mit Koordinierungstreffen!		
WP 3.2.3	Selbstqualifizierung, Fachliteratur, Beratung durch EU-Partner	06/2013	09/2013			
WP 3.3	Entwicklung, Erprobung, Dokumentation, Anerkennung der Programme "C"	05/2013	07/2014			
WP 3.3.1	Entwicklung, Erprobung und Dokumentation der Kurse in Methoden-Didaktik	05/2013	04/2014			
WP 3.3.2	Entwicklung, Erprobung und Dokumentation der Kurse im Tourismus	05/2013	04/2014			
WP 3.3.3	Offizielle Anerkennung und Aufnahme in Lehrbetrieb Programme "C"	04/2014	07/2014			
WP 3.3.4	Einrichtung der Unterrichtsräume für Ausbildung der Lehrkräfte (Master)	06/2014	07/2014			
WP 4	Qualitätskontrolle- und sicherung, Selbstevaluation, Projekt-Monitoring (intern/extern)	10/2011	09/2014			
WP 4.1	Qualitätskontrolle-/sicherung: Programme "B" (Weiterbildung der Lehrkräfte)	03/2012	09/2014			
WP 4.1.1	Workshop: System der Qualitätskontrolle-/sicherung + Entw./Implementierung	03/2012	05/2012	Vorbereitung Workshop	KUB	25.03.2012
WP 4.1.2	Öffentliche Präsentationen des Programms "B" (Zielgruppen/Bildungsexperte)	10/2012	04/2013			

WP 4.1.3	Revisionsworkshops zu Programm "B": Erprobungs- und Anpassungsphase	09/2012	05/2013			
WP 4.1.4	Feedback-Runden: Projektteams, Kursteilnehmer und Tourismuswirtschaft	10/2012	09/2014			
WP 4.2	Qualitätskontrolle-/sicherung: Programme "C": (Master-)Ausbildung	03/2013	09/2014			
WP 4.2.1	Workshop: System der Qualitätskontrolle-/sicherung + Entw./Implementierung	03/2013	05/2013			
WP 4.2.2	Öffentliche Präsentationen des Programms "C" (Zielgruppen/Bildungsexperte)	10/2013	04/2014			
WP 4.2.3	Revisionsworkshops zum Programm "C": Erprobungs- und Anpassungsphase in Bremen 10/2013	09/2013	05/2014			
WP 4.2.4	Feedback-Runden: Projektteams, Studenten und Tourismuswirtschaft	10/2013	09/2014			
WP 4.3	Internes und externes Projekt-Monitoring	10/2011	09/2014		KUB	
WP 4.3.1	Workshop: Entwicklung und Implementierung des Evaluationssystems	10/2011	12/2011	Vorbereitung Workshop	KUB	03/2012
WP 4.3.2	Fortlaufende Selbstevaluation der Projektteams (Koordinationstreffen)	10/2012	09/2014			
WP 4.3.3	Externes Projektmonitoring: NTO, Ministerium für Bildung, Ministerrat, EACEA	09/2012	09/2014			
WP 5	Verbreitung der Information über Projekt und Projektergebnisse	10/2011	09/2014			
WP 5.1	Verbreitung der Information über Projekt und Projektergebnisse	10/2011	09/2014			
WP 5.1.1	Erstellung und Pflege der Projekthomepage "TETVET"(Integration MIBET/WENET)	10/2011	09/2014		BSEU	ab 01/2012
WP 5.1.2	Nationale und regionale Informationsveranstaltungen, Pressekonferenzen	10/2011	09/2014	Minsk, Vitebsk Pressemitteilung	Minsk	Erledigt 03/2012
WP 5.1.3	Informationstage an den BY-Partnerhochschulen (Tag der offenen Türen)	04/2012	04/2014			
WP 5.1.4	Projektpräsentationen/"runde Tische" auf Tourismusmessen (national/regional)	10/2011	09/2014	Listen fuhren	All BY partners	
WP 5.1.5	Regelmäßige Berichte in der Fachpresse/Fernsehen (national/regional)	10/2011	09/2014			
WP 5.1.6	Vorbereitung/Durchführung einer internationalen Konferenz in Minsk 04/2014	10/2013	04/2014			
WP 6	Nutzung der Projektergebnisse	10/2011	09/2014			
WP 6.1	Nachhaltigkeit: Programme "B" (Weiterbildung der Lehrkräfte)	10/2011	09/2014			
WP 6.1.1	Kooperationsvereinbarungen zw. Partnerhochschulen im Netzwerk	10/2011	09/2014		alle BY-Partner	ab 11/2011
WP 6.1.2	Vereinbarungen zw. Bildungseinrichtungen im Tourismus auf allen Ebenen	10/2011	09/2014		alle BY-Partner	ab 11/2011
WP 6.1.3	Offizielle Anerkennung der Programme "B"/Aufnahme in Betrieb	04/2013	10/2013			

516630-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-JPHES TETVET – Working Plan

WP 6.1.4	Nutzung der Erfahrungen in der akad. Ausbildung der Lehrkräfte/Tourismusausbildung	04/2012	09/2014			
WP 6.2	Nachhaltigkeit: Programme "C": (Master-) Ausbildung der Lehrkräfte	04/2013	09/2014			
WP 6.2.1	Entwicklung/Abstimmung der Programme mit Einrichtungen der nicht-universitären Ebene	04/2013	02/2014			
WP 6.2.2	Abstimmung der Programme mit der Tourismuswirtschaft/Ministerien	04/2013	02/2014			
WP 6.2.3	Offizielle Anerkennung der Programme "C"/Aufnahme in Betrieb an P-HS	02/2014	09/2014			
WP 6.2.4	Übertragung der Erfahrungen auf weitere akad. Ausbildung der Lehrkräfte/Berufe	04/2013	09/2014			
WP 7	Etablierung eines Aus- und Weiterbildungsnetzwerks und Projektmanagement	10/2011	09/2014			
WP 7.1	Implementierung der Netzwerkarbeit im Projekt (Belarus/EU)	10/2011	03/2012			
WP 7.1.1	Aufbau der Arbeitsstrukturen, Aufstellung der Projektteams, Zuständigkeiten	10/2011	12/2011	Listen mit Aufstellungen der Projektteams einschließlich Kontaktdaten und Aufgaben	Alle Projektpartner	28.02.2012
WP 7.1.2	Konkretisierung der Arbeitspläne/Implementierung der Netzwerkarbeit	10/2011	12/2011	Lfd. im Rahmen der Koordinierungstreffen	UPB	
WP 7.1.3	Ausstattung mit ICT, Präsentations- und Vervielfältigungstechnik	01/2012	03/2012			
WP 7.2	Projektstart, Projektsteuerung, Koordinationstreffen, Projektabschluss	10/2011	09/2014			
WP 7.2.1	Projektstart, Aufbau von Projektmanagementstrukturen (PMA) Minsk/Brest/Grodno 10/2011	10/2011	11/2011			erledigt
WP 7.2.2	Vorbereitung und Abschluss bilateraler Verträge, Projektregistrierung (BY)	11/2011	04/2012	Formale Projektregistrierung in BY	BSEU Minsk	ab 11/2011
WP 7.2.3	Regelmäßige Koordinationstreffen (Abschlussstreffen in Paderborn 09/2014)	10/2011	09/2014			
WP 7.2.4	Vorbereitung, Nachbereitung und Abrechnung von Mobilitätsmaßnahmen	10/2011	09/2014			
WP 7.2.5	Laufende Projektsteuerung, Protokolle der Treffen, IR/FR-Berichte	10/2011	09/2014			