TEMPUS IV - Vierte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, 15. Februar 2011

Tabelle 1

Entwicklung	DEV
Qualitätsplan	QPLN
Verbreitung	DISS
Nutzung	EXP
Management	MNGT

ARBEITSPLAN

Bitte stellen Sie sicher, dass die Angaben in diesem Arbeitsplan mit Teil F des elektronischen Antragsformulars (eForm) übereinstimmen.

Für die verschiedenen Ergebnisse und die damit verbundenen Aktivitäten müssen zwingend die gleichen Referenznummern und untergliederten Referenznummern wie in der Projektplanungsübersicht("LFM") verwendet werden.
Der erste Monat des Projektjahres = 1
- In den EU-/Kandidatenländern durchgeführte Aktivität: O
- Im Partnerland/in den Partnerländern durchgeführte Aktivität: X

Art des Arbeitspakets	Ref. Nr./Untergliedl. Ref.- Nr. der Aktivitä-ten und Ergebnisse	Aktivitäten (wie in der Projektplanungsübersicht "LFM")	Lauf-zeit (in Wochen)	Monat 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
DEV 1	***WP 1***	***Studie "A": Präzisierung der Bedarfe an Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte im Tourismus***																																					
	WP 1.1	Vorbereitung und Durchführung der Untersuchung																																					
	WP 1.1.1	Workshop: Vorgehensweise, Zielgruppen, Aufgaben, Teams, Termine	0,4	ox																																			
	WP 1.1.2	Durchführung: Analysen, Auswertung, Zusammenfassung	20		xo	xo	xo	xo	xo																														
	WP 1.2	Präsentation, Diskussion und Dokumentation der Untersuchungsergebnisse																																					
	WP 1.2.1	Präsentation und Diskussion der Ergebnisse in Paderborn (04/2012)	0,2							o																													
	WP 1.2.2	Konkretisierung der Aus-/Weiterbildungsinhalte der Lehrkräfte im Tourismus	0,2							o																													
	WP 1.2.3	Dokumentation der Ergebnisse, Arbeitsplans, Übersetzung, Druck	8							xo	xo	xo																											
DEV 2	***WP 2***	***Programme "B": Weiterbildung der Lehrkräfte (alle Bildungsebenen) im Tourismus (LLL)***																																					
	WP 2.1	Sprachliche und methodisch-didaktische Qualifizierung der BY-Partner ("B")																																					
	WP 2.1.1	Sprachliche Qualifizierung in Belarus: Projektmitarbeiter/Hochschullehrer	20		xo	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x	x	x												
	WP 2.1.2	Workshop: Methoden-Didaktik der Weiterbildung - Module/Kurse	0,4	x						o																													
	WP 2.1.3	Qualifizierungsaufenthalte an der UPB (05/2012; 10/2012)	2								o					o																							
	WP 2.1.4	Selbstqualifizierung, Fachliteratur, Beratung durch EU-Partner	16									xo	xo	xo	xo																								
	WP 2.2	Tourismuswissenschaftliche Qualifizierung der BY-Partner ("B")																																					
	WP 2.2.1	Workshop: Tourismusthemen in der Weiterbildung - Module/Kurse in Minsk/Gomel/Gorki 10/2012	0,4	x						o						x																							
	WP 2.2.2	Qualifizierungsaufenthalte an der UMB/VSE/EURAC (05/2012; 10/2012)	2								o					o																							
	WP 2.2.3	Selbstqualifizierung, Fachliteratur, Beratung durch EU-Partner	16									xo	xo	xo	xo																								
	WP 2.3	Entwicklung, Erprobung, Dokumentation, Anerkennung der Programme "B"																																					
	WP 2.3.1	Entwicklung, Erprobung und Dokumentation der Kurse in Methoden-Didaktik	48								xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo																	
	WP 2.3.2	Entwicklung, Erprobung und Dokumentation der Kurse im Tourismus	48								xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo																	
	WP 2.3.3	Offizielle Anerkennung und Aufnahme in Weiterbildungsbetrieb Programme "B"	7																			xx	xx	xx			x												
	WP 2.3.4	Einrichtung der Unterrichtsräume für Weiterbildung der Lehkräfte	4																						xo	xo													
DEV 3	***WP 3***	***Programme "C": akademische Ausbildung der Lehrkräfte für berufliche Bildung im Tourismus (Masterebene)***																																					
	WP 3.1	Methodisch-didaktische Qualifizierung der BY-Partner ("C")																																					
	WP 3.1.1	Workshop: Methoden-Didaktik der Ausbildung der Lehrkräfte - Module/Kurse in Minsk/Vitebsk 05/2013	0,4													x						x																	
	WP 3.1.2	Qualifizierungsaufenthalte an der UB (Dozenten/Studenten) (05/2013; 10/2013)	2																				o					o											
	WP 3.1.3	Selbstqualifizierung, Fachliteratur, Beratung durch EU-Partner	16																					xo	xo	xo	xo												
	WP 3.2	Tourismuswissenschaftliche Qualifizierung der BY-Partner ("C")																																					
	WP 3.2.1	Workshop: Tourismusthemen in der Ausbildung der Lehrkräfte - Module/Kurse	0,4													x						x																	
	WP 3.2.2	Qualifizierungsaufenthalte an der UMB/VSE/EURAC (Dozenten/Studenten) (05/2013; 10/2013)	6																				oooo					oooo											
	WP 3.2.3	Selbstqualifizierung, Fachliteratur, Beratung durch EU-Partner	16																					xo	xo	xo	xo												
	WP 3.3	Entwicklung, Erprobung, Dokumentation, Anerkennung der Programme "C"																																					
	WP 3.3.1	Entwicklung, Erprobung und Dokumentation der Kurse in Methoden-Didaktik	48																				xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo					
	WP 3.3.2	Entwicklung, Erprobung und Dokumentation der Kurse im Tourismus	48																				xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo					
	WP 3.3.3	Offizielle Anerkennung und Aufnahme in Lehrbetrieb Programme "C"	9																															xxxx	xxxx		x		
	WP 3.3.4	Einrichtung der Unterrichtsräume für Ausbildung der Lehrkräfte (Master)	4																																	xo	xo		
QLPN	***WP 4***	***Qualitätskontrolle- und sicherung, Selbstevaluation, Projekt-Monitoring (intern/extern)***																																					
	WP 4.1	Qualitätskontrolle-/sicherung: Programme "B" (Weiterbildung der Lehrkräfte)																																					
	WP 4.1.1	Workshop: System der Qualitätskontrolle/-sicherung + Entw./Implementierung	4						xo	o	xo																												
	WP 4.1.2	Öffentliche Präsentationen des Programms "B" (Zielgruppen/Bildungsexperte)	0,4													x						x																	
	WP 4.1.3	Revisionsworkshops zu Programm "B": Erprobungs- und Anpassungsphase	2												xo	x	xo				xo	x	xo																

Art des Arbeitspakets	Ref. Nr./Unterglied. Ref.- Nr. der Aktivitä-ten und Ergebnisse	Aktivitäten (wie in der Projektplanungsübersicht "LFM")	Lauf-zeit (in Wochen)	Monat																																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	WP 4.1.4	Feedback-Runden: Projektteams, Kursteilnehmer und Tourismuswirtschaft	1													x						x						o						x					o
	WP 4.2	Qualitätskontrolle-/sicherung: Programme "C": (Master-)Ausbildung																																					
	WP 4.2.1	Workshop: System der Qualitätskontrolle/-sicherung + Entw./Implementierung	4																		xo	x	xo																
	WP 4.2.2	Öffentliche Präsentationen des Programms "C" (Zielgruppen/Bildungsexperte)	0,4																									xo						x					
	WP 4.2.3	Revisionsworkshops zum Programm "C": Erprobungs- und Anpassungphase in Bremen 10/2013	2																								xo	o	xo				xo	xo	xo				
	WP 4.2.4	Feedback-Runden: Projektteams, Studenten und Tourismuswirtschaft	1																									o						x					o
	WP 4.3	Internes und externes Projekt-Monitoring																																					
	WP 4.3.1	Workshop: Entwicklung und Implementierung des Evaluationssystems	2	x	xo	xo																																	
	WP 4.3.2	Fortlaufende Selbstevaluation der Projektteams (Koordinationstreffen)	3													x												o											o
	WP 4.3.3	Externes Projektmonitoring: NTO, Ministerium für Bildung, Ministerrat, EACEA	3												xo												xo												xo
DISS	***WP 5***	***Verbreitung der Information über Projekt und Projektergebnisse***																																					
	WP 5.1	Verbreitung der Information über Projekt und Projektergebnisse																																					
	WP 5.1.1	Erstellung und Pflege der Projekthomepage "TETVET"(Integration MIBET/WENET)	36	xo	xo	x	x	x	x	xo	x	x	x	x	x	xo	x	x	x	x	x	xo	x	x	x	x	x	xo	x	x	x	x	xo	x	x	x	x	x	xo
	WP 5.1.2	Nationale und regionale Informationsveranstaltungen, Pressekonferenzen	7	x						x						x						x						x						x					x
	WP 5.1.3	Informationstage an den BY-Partnerhochschulen (Tag der offenen Türen)	0,6							x												x												x					
	WP 5.1.4	Projektpräsentationen/"runde Tische" auf Tourismusmessen (national/regional)	7	x						x						x						x						x						x					x
	WP 5.1.5	Regelmäßige Berichte in der Fachpresse/Fernsehen (national/regional)	7	x						x						x						x						x						x					x
	WP 5.1.6	Vorbereitung/Durchführung einer internationalen Konferenz in Minsk 04/2014	13																									xo	xo	xo	xo	xo	xo	x					
EXP	***WP 6***	***Nutzung der Projektergebnisse***																																					
	WP 6.1	Nachhaltigkeit: Programme "B" (Weiterbildung der Lehrkräfte)																																					
	WP 6.1.1	Kooperationsvereinbarungen zw. Partnerhochschulen im Netzwerk	7	xo						xo						xo						xo						xo						xo					xo
	WP 6.1.2	Vereinbarungen zw. Bildungseinrichtungen im Tourismus auf allen Ebenen	7	xo						xo						xo						xo						xo						xo					xo
	WP 6.1.3	Offizielle Anerkennung der Programme "B"/Aufnahme in Betrieb	4																			x	x	x			x												
	WP 6.1.4	Nutzung der Erfahrungen in der akad. Ausbildung der Lehrkräfte/Tourismusausbildung	30							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	WP 6.2	Nachhaltigkeit: Programme "C": (Master-) Ausbildung der Lehrkräfte																																					
	WP 6.2.1	Entwicklung/Abstimmung der Programme mit Einrichtungen der nicht-universitären Ebene	11																			xo	xo	x	x	x	x	xo	xo	x	x	x							
	WP 6.2.2	Abstimmung der Programme mit der Tourismuswirtschaft/Ministerien	11																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
	WP 6.2.3	Offizielle Anerkennung der Programme "C"/Aufnahme in Betrieb an P-HS	4																													x	x	x					x
	WP 6.2.4	Übertragung der Erfahrungen auf weitere akad. Ausbildung der Lehrkräfte/Berufe	18																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
MNGT	***WP 7***	***Etablierung eines Aus- und Weiterbildungsnetzwerks und Projektmanagement***																																					
	WP 7.1	Implementierung der Netzwerkarbeit im Projekt (Belarus/EU)																																					
	WP 7.1.1	Aufbau der Arbeitsstrukturen, Auftellung der Projektteams, Zuständigkeiten	3	xo	xo	xo																																	
	WP 7.1.2	Konkretisierung der Arbeitspläne/Implementierung der Netzwerkarbeit	3	xo	xo	xo																																	
	WP 7.1.3	Ausstattung mit ICT, Präsentations- und Vervielfältigungstechnik	3				xo	xo	xo																														
	WP 7.2	Projektstart, Projektsteuerung, Koordinationstreffen, Projektabschluss																																					
	WP 7.2.1	Projektstart, Aufbau von Projektmanagementstrukturen (PMA) Minsk/Brest/Grodno 10/2011	2	x	ox																																		
	WP 7.2.2	Vorbereitung und Abschluss bilateraler Verträge, Projektregistrierung (BY)	6		xo	xo	xo	o	o	o																													
	WP 7.2.3	Regelmäßige Koordinationstreffen (Abschlusstreffen in Paderborn 09/2014)	6	x						o						x						x						o						x					o
	WP 7.2.4	Vorbereitung, Nachbereitung und Abrechnung von Mobilitätsmaßnahmen	52	xo	xo				xo	xo	xo	xo			xo	xo	xo	xo			xo	xo	xo	xo			xo	xo	xo	xo		xo	xo	xo				xo	xo
	WP 7.2.5	Laufende Projektsteuerung, Protokolle der Treffen, IR/FR-Berichte	120	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xxoo	xxoo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo	xo

Um (eine) Zeile(n) hinzuzufügen, klicken Sie auf eine Zelle IN der Tabelle, gehen Sie dann in der Menüleiste auf "Insert"/"Einfügen" und klicken Sie "Zeile".